

Direttore dei Lavori
Arch. Pasquale Riggio

pasquale.riggio@regione.sicilia.it

e p. c. Al Sindaco del Comune di Ustica
Via Petriera snc
sindaco.militello@pec.comune.ustica.pa.it

Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del
Genio Civile di Palermo
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it
commOCDPC1180_26@legalmail.it

R.U.P.

Dott. Vincenzo Pirillo

vincenzo.pirillo@regione.sicilia.it

Oggetto: Interventi di somma urgenza ai sensi dell'art.140 del D. lgs 36/2023 Comune di Ustica (PA) – Città Metropolitana di Palermo - Eventi meteomarinari del 19, 20 e 21 Gennaio 2026 - Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalla sovrastruttura in acciaio della banchina "Cimitero", il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".

Il sottoscritto **arch. Antonio Milioti**, nato ad Agrigento il 22/12/1984 e residente in Agrigento, via Farag n. 83, C.F. MLTNTN84T22A089B, nella qualità di **Procuratore del Consorzio Stabile Fenix**, con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1 – 40121 – P. IVA 03533141200

COMUNICA

Che giorno 03 del mese di novembre dopo le ore 14:30 riprenderanno i lavori in oggetto, in modo da poter consentire il regolare utilizzo del molo per le normali operazioni di imbarco e sbarco delle navi.

Cordiali Saluti

Bologna 29/10/2026

L'Impresa affidataria

Consorzio Fenix S.r.l.

Il procuratore Arch. Antonio Milioti



Firmato digitalmente da:

Milioti Antonio

Firmato il 29/10/2026 09:44

Seriale Certificato: 5208433

Valido dal 11/12/2025 al 11/12/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

L'Impresa cooptata

Althea S.r.l.

**Milioti
Antonio**

Firmato digitalmente

da Milioti Antonio

Data: 2026.10.29

09:44:56 +01'00'

Fenix Consorzio Stabile Scarl – Galleria Ugo Bassi, 1 – 40121 BOLOGNA - C.F. e P.IVA 03533141200

info@consorziofenix.it - fenix.consorzioistabile@pec.it, Tel. 051/0353167 - Fax 051/0353245